Plano de Trabalho	HUB GovTech PR	Equipes	Acumulado Total	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17
	receitas custeio		R$ 10,000,000		R$ 1,111,111				R$ 1,111,111				R$ 1,111,111				R$ 1,111,111			
	receitas programas		R$ 5,000,000		R$ 555,556				R$ 555,556				R$ 555,556				R$ 555,556			
	receitas total		R$ 15,000,000		R$ 1,666,667				R$ 1,666,667				R$ 1,666,667				R$ 1,666,667			
	contrapartida		R$ 750,000	R$ 75,000.00	R$ 75,000.00	R$ 75,000	R$ 75,000	R$ 75,000	R$ 75,000	R$ 75,000	R$ 75,000	R$ 75,000	R$ 75,000							
cash flow				R$ 7,820	R$ 1,119,871	R$ 683,971	R$ 344,207	R$ 29,025	R$ 1,247,886	R$ 916,114	R$ 673,357	R$ 296,538	R$ 1,780,552	R$ 1,574,783	R$ 1,094,730	R$ 670,711	R$ 1,932,075	R$ 1,608,556	R$ 1,351,103	R$ 1,146,434
	TOTAL GERAL (A+B+C)		R$ 16,405,580	R$ 67,930	R$ 630,366	R$ 511,650	R$ 415,515	R$ 390,931	R$ 536,246	R$ 420,212	R$ 331,197	R$ 465,259	R$ 291,693	R$ 219,209	R$ 525,243	R$ 439,209	R$ 420,493	R$ 338,709	R$ 293,243	R$ 219,859
	SUB-TOTAL (A+B)		R$ 15,748,440	R$ 67,180	R$ 629,616	R$ 510,900	R$ 414,765	R$ 390,181	R$ 522,806	R$ 406,772	R$ 317,757	R$ 451,819	R$ 257,653	R$ 205,769	R$ 480,053	R$ 424,019	R$ 405,303	R$ 323,519	R$ 257,453	R$ 204,669
	TOTAL DESPESAS (A)		R$ 10,748,440	R$ 67,180	R$ 629,616	R$ 510,900	R$ 414,765	R$ 390,181	R$ 522,806	R$ 256,772	R$ 247,757	R$ 251,819	R$ 257,653	R$ 205,769	R$ 375,053	R$ 349,019	R$ 255,303	R$ 253,519	R$ 257,453	R$ 204,669
	TOTAL FOMENTO (B)		R$ 5,000,000	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,000	R$ 70,000	R$ 200,000	R$ -	R$ -	R$ 105,000	R$ 75,000	R$ 150,000	R$ 70,000	R$ -	R$ -
	CONTRAPARTIDAS NÃO FINANCEIRAS DO PROJETO (C)		R$ 657,140	R$ 750	R$ 750	R$ 750	R$ 750	R$ 750	R$ 13,440	R$ 13,440	R$ 13,440	R$ 13,440	R$ 34,040	R$ 13,440	R$ 45,190	R$ 15,190	R$ 15,190	R$ 15,190	R$ 35,790	R$ 15,190
	INVESTIMENTOS		R$ 1,081,660	R$ -	R$ 147,067	R$ 241,400	R$ 252,265	R$ 231,932	R$ 150,098	R$ 58,898	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2. Entrega da reforma prevista no item 10 do edital	obras	3. Gestão do espaço	R$ 839,260	R$ -	R$ 147,067	R$ 241,400	R$ 171,465	R$ 151,132	R$ 69,298	R$ 58,898	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2. Entrega da reforma prevista no item 10 do edital	mobiliario/equipamentos	3. Gestão do espaço	R$ 242,400	R$ -			R$ 80,800	R$ 80,800	R$ 80,800	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	GESTAO DO PROJETO		R$ 2,208,147	R$ 38,380	R$ 167,080	R$ 47,080	R$ 51,330	R$ 47,080	R$ 48,954	R$ 53,204	R$ 48,954	R$ 50,200	R$ 54,450	R$ 50,200	R$ 50,200	R$ 144,450	R$ 50,200	R$ 50,200	R$ 54,450	R$ 50,200
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Gerente do Projeto	8. Governança	R$ 450,000	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Analista de Projeto SR	8. Governança	R$ 226,800	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Coordenador Relações Institucionais	8. Governança	R$ 342,000	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Coordenador Financeiro	8. Governança	R$ 342,000	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	sistema de controle de coworking e financeiro	8. Governança	R$ 11,651						R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	app projetos	8. Governança	R$ 116,454	R$ -	R$ 2,000	R$ 2,000	R$ 2,000	R$ 2,000	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Analista Financeiro SR	8. Governança	R$ 220,500	R$ -	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Estagiário Negócios	8. Governança	R$ 37,362	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Pacote Banco do Brasil	8. Governança	R$ 12,780	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Telefonia movel	3. Operações	R$ 14,000	R$ -	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Relatório parcial/Final	3. Operações	R$ 126,500				R$ 4,250.00			R$ 4,250.00			R$ 4,250.00			R$ 4,250.00			R$ 4,250.00	
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	zoom	3. Operações	R$ 8,100	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Planejamento Estratégico Anual	3. Operações	R$ 300,000	R$ -	R$ 120,000	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,000.00				
Entregas	GESTAO DO ESPAÇO		R$ 978,700	R$ -	R$ 9,500	R$ 15,800	R$ 15,800	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Gestor do Espaço	3. Gestão do espaço	R$ 214,200	R$ -	R$ -	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300
2.7.4. Desenvolvimento de uma comunidade vibrante baseada em conectar, inspirar e capacitar	Coordenador de Comunidade	3. Gestão do espaço	R$ 332,500	R$ -	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500
2.7.4. Desenvolvimento de uma comunidade vibrante baseada em conectar, inspirar e capacitar	Customer Success	3. Gestão do espaço	R$ 176,000	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500
2.7.4. Desenvolvimento de uma comunidade vibrante baseada em conectar, inspirar e capacitar	Host Coworking 1	3. Gestão do espaço	R$ 128,000	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Host Coworking 2	3. Gestão do espaço	R$ 128,000	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000

Plano de Trabalho	HUB GovTech PR	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36
	receitas custeio	R$ 1,111,111				R$ 1,111,111				R$ 1,111,111				R$ 1,111,111				R$ 1,111,111		
	receitas programas	R$ 555,556				R$ 555,556				R$ 555,556				R$ 555,556				R$ 555,556		
	receitas total	R$ 1,666,667				R$ 1,666,667				R$ 1,666,667				R$ 1,666,667				R$ 1,666,667		
	contrapartida																			
cash flow		R$ 2,135,148	R$ 1,848,229	R$ 1,592,026	R$ 1,268,461	R$ 1,267,775	R$ 1,059,206	R$ 482,354	R$ 131,534	R$ 1,540,198	R$ 1,280,979	R$ 948,727	R$ 739,257	R$ 855,671	R$ 533,552	R$ 274,649	R$ 9,285	R$ 625,049	R$ 420,680	R$ 1,560
	TOTAL GERAL (A+B+C)	R$ 693,143	R$ 302,109	R$ 271,393	R$ 338,755	R$ 1,703,143	R$ 223,759	R$ 622,043	R$ 366,009	R$ 273,193	R$ 274,409	R$ 368,043	R$ 224,659	R$ 1,565,443	R$ 337,309	R$ 274,093	R$ 280,555	R$ 1,086,693	R$ 219,559	R$ 464,309
	SUB-TOTAL (A+B)	R$ 677,953	R$ 286,919	R$ 256,203	R$ 323,565	R$ 1,667,353	R$ 208,569	R$ 576,853	R$ 350,819	R$ 258,003	R$ 259,219	R$ 332,253	R$ 209,469	R$ 1,550,253	R$ 322,119	R$ 258,903	R$ 265,365	R$ 1,050,903	R$ 204,369	R$ 419,119
	TOTAL DESPESAS (A)	R$ 372,953	R$ 211,919	R$ 256,203	R$ 259,565	R$ 261,353	R$ 208,569	R$ 376,853	R$ 350,819	R$ 258,003	R$ 259,219	R$ 262,253	R$ 209,469	R$ 345,253	R$ 247,119	R$ 258,903	R$ 265,365	R$ 270,903	R$ 204,369	R$ 419,119
	TOTAL FOMENTO (B)	R$ 305,000	R$ 75,000	R$ -	R$ 64,000	R$ 1,406,000	R$ -	R$ 200,000	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70,000	R$ -	R$ 1,205,000	R$ 75,000	R$ -	R$ -	R$ 780,000	R$ -	R$ -
	CONTRAPARTIDAS NÃO FINANCEIRAS DO PROJETO (C)	R$ 15,190	R$ 15,190	R$ 15,190	R$ 15,190	R$ 35,790	R$ 15,190	R$ 45,190	R$ 15,190	R$ 15,190	R$ 15,190	R$ 35,790	R$ 15,190	R$ 15,190	R$ 15,190	R$ 15,190	R$ 15,190	R$ 35,790	R$ 15,190	R$ 45,190
	INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2. Entrega da reforma prevista no item 10 do edital	obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2. Entrega da reforma prevista no item 10 do edital	mobiliario/equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	GESTAO DO PROJETO	R$ 50,200	R$ 54,450	R$ 50,200	R$ 51,445	R$ 54,450	R$ 50,200	R$ 50,200	R$ 144,450	R$ 50,200	R$ 50,200	R$ 54,450	R$ 50,200	R$ 50,200	R$ 54,450	R$ 50,200	R$ 55,445	R$ 50,200	R$ 50,200	R$ 130,200
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Gerente do Projeto	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500	R$ 12,500
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Analista de Projeto SR	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Coordenador Relações Institucionais	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Coordenador Financeiro	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	sistema de controle de coworking e financeiro	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	app projetos	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499	R$ 3,499
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Analista Financeiro SR	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Estagiário Negócios	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 2,491	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 2,491	R$ 1,245	R$ 1,245	R$ 1,245
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Pacote Banco do Brasil	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00	R$ 355.00
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Telefonia movel	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 400.00
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Relatório parcial/Final		R$ 4,250.00			R$ 4,250.00			R$ 4,250.00			R$ 4,250.00			R$ 4,250.00		R$ 4,000.00			R$ 80,000.00
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	zoom	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00	R$ 225.00
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Planejamento Estratégico Anual								R$ 90,000.00											
Entregas	GESTAO DO ESPAÇO	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300	R$ 29,300
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Gestor do Espaço	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300	R$ 6,300
2.7.4. Desenvolvimento de uma comunidade vibrante baseada em conectar, inspirar e capacitar	Coordenador de Comunidade	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500	R$ 9,500
2.7.4. Desenvolvimento de uma comunidade vibrante baseada em conectar, inspirar e capacitar	Customer Success	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500	R$ 5,500
2.7.4. Desenvolvimento de uma comunidade vibrante baseada em conectar, inspirar e capacitar	Host Coworking 1	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000
1.1. 1. Gestão e operação do equipamento público HUBTech PR bem como todos os componentes inerentes a ele	Host Coworking 2	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000	R$ 4,000